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Załącznik nr 8 do SIWZ 

UMOWA NR ……………… 
 
zawarta w dniu …………….. 2017 r. w Lesznie pomiędzy: 
……………………………….. 
……………………………….., 
NIP: ………………………., REGON: …………………….. 
w imieniu którego działa: 
…………………………….. – ……………………………… 
zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym 

a 
………………………………………………………… 
z siedzibą w: …………………………………………. 
NIP ……………….. REGON ………………………. 
w imieniu której działa: 
………………………………………………………… 
zwany dalej w treści umowy Wykonawcą 

 
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu 
nieograniczonego (znak sprawy: ZP-.../2017) została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zamówienia 

publicznego (roboty budowlane) pn.: „Wykonanie dokumentacji budowlanej i robót 
budowlanych w formule „Zaprojektuj i wybuduj” dla zadania: Projekt i Budowa 
Strefy SPA i Wellness Chrobry Głogów.” w zakresie określonym w załączonym do 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Programie Funkcjonalno – Użytkowym, 
oraz na warunkach wynikających z niniejszej umowy oraz SIWZ. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 
1) Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy wraz z elementami infrastruktury 

technicznej, stanowiących pierwszy etap realizacji zadania pn.: Projekt i Budowa 
Strefy SPA i Wellness Chrobry Głogów. W zakres opracowania projektowego 
wchodzi: 
a) sporządzenie projektów budowlanych wszystkich koniecznych branż wraz 

z niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami w zakresie niezbędnym do uzyskania 
pozwolenia na budowę. Projekt budowlany sporządzony powinien być na 
podstawie załączonego do niniejszej SIWZ Programu Funkcjonalno – 
Użytkowego, 
Projekt budowlany wykonany powinien być w ... egzemplarzach w wersji 
papierowej oraz w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz *.pdf). Wszelkie 
odstępstwa od PFU wymagają akceptacji Zamawiającego. 

b) sporządzenie projektów wykonawczych uzupełniających i uszczegóławiających 
projekty budowlane - w ... egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji 
elektronicznej (edytowalnej oraz *.pdf) 
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c) sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych (STWiORB), przez które należy rozumieć opracowania 
zawierające w szczególności zbiory wymagań niezbędnych do określenia 
standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu  wykonania robót 
budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości 
wykonania poszczególnych robót – w ... egzemplarzach w wersji papierowej 
oraz w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz *.pdf) 

d) sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - w …. 
egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (edytowalnej 
oraz *.pdf). 

e) sporządzenie obmiarów i kosztorysów robót dla wszystkich wymaganych 
elementów robót wynikających z PFU. 

 
2) uzyskanie na rzecz Zamawiającego niezbędnych pozwoleń, uzgodnień, decyzji wraz 

z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę. Materiały do wniosku o wydanie 
pozwolenia na budowę należy przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji 30 dni przed 
planowanym złożeniem wniosku. Uwagi Zamawiającego zostaną wprowadzone 
w ciągu 14 dni od dnia przekazania uwag. 

3) sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi na 
podstawie opracowanej dokumentacji projektowej w zakresie wynikającym z ustawy 
Prawo budowlane. 

4) wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę 
i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej oraz ostatecznej 
decyzji o pozwoleniu na budowę. 

5) Dostawa i montaż urządzeń zgodnie z wymaganiami zawartymi w PFU 
6) opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w ... egzemplarzach 

w zakresie umożliwiającym oddanie obiektu do użytkowania i do uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie. 

7) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu. 

3. Szczegółowy zakres robót objętych niniejszą umową określa załączona do niniejszej umowy 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz oferta 
Wykonawcy. Dokumenty te stanowią integralną część umowy. 

4. Przedstawione w PFU opracowania są tylko materiałem wyjściowym i pomocniczym dla 
Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań wchodzących w skład przedmiotu 
zamówienia. Zamawiający dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionych wymagań 
pod warunkiem akceptacji przez Zamawiającego rozwiązań alternatywnych oraz uzyskania 
przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych uzgodnień z osobami trzecimi. Wykonawca jest 
zobowiązany do weryfikacji podanych założeń PFU, poprzez wykonanie własnych obliczeń 
technologicznych i konstrukcyjnych dla zadań wchodzących w skład przedmiotu 
zamówienia. W przypadku wyniknięcia rozbieżności w rozwiązaniach przedstawionych 
przez Zamawiającego w PFU a opracowanymi przez Wykonawcę, Wykonawca nie będzie 
rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia. Przedstawione w PFU parametry są 
wielkościami szacunkowymi. Ostateczne wielkości zostaną ustalone na podstawie 
sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej (projektu budowlanego 
i projektu(ów) wykonawczego(ych)). 

5. WYKONAWCA będzie realizował w/w zamówienie z udziałem niżej wymienionych 
podwykonawców: 
- ……………………………………………………………………………………………. 
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6.  Umowy z podwykonawcami stanowią załącznik do niniejszej umowy 
7. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją postępowania przetargowego 

i miejscem prowadzenia robót oraz, że warunki wykonywania zamówienia są mu znane. 
 

§ 2 
1. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia rozumiany jako termin wykonania 

robót budowlanych, uzyskania pozwolenia na użytkowanie i pisemnego zgłoszenia 
Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego ustala się na ….......................... r. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej i uzyskania 
pozwolenia na budowę w terminie od dnia 18.08.2017 r. 

3. Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie do 7 dni kalendarzowych od otrzymania 
decyzji o pozwoleniu na budowę. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu harmonogramu robót 
w dniu przekazania terenu budowy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty budowlane na podstawie opracowanej 
dokumentacji projektowej i uzyskanej decyzji pozwolenia na budowę. 

6. Każda zmiana harmonogramu robót, która nie powoduje wydłużenia okresu realizacji 
przedmiotu zamówienia wymaga zgody Zamawiającego i nie wymaga aneksowania 
umowy. Zmiana musi być przez Wykonawcę uzasadniona. Zamawiający ustosunkuje się do 
zmian zaproponowanych przez Wykonawcę bez zbędnej zwłoki, uzasadniając swoje 
stanowisko w razie odmowy ich uwzględnienia. 

7. Zmiana harmonogramu robót, która powodowałaby przedłużenie terminu wykonania 
przedmiotu zamówienia powinna być potwierdzona protokołem konieczności 
i wprowadzona aneksem do umowy. 

8. Przed podpisaniem aneksu zmieniającego termin wykonania umowy Wykonawca 
przedłoży Zamawiającemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram robót. 

9. Przedmiot zamówienia, uważa się za wykonany w dacie podpisania przez Strony protokołu 
odbioru końcowego robót. 

10. W przypadku zagrożenia niewykonania przedmiotu umowy w wymaganym terminie z 
przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Zamawiający może polecić Wykonawcy 
podjęcie kroków dla przyspieszenia tempa robót. Wszystkie koszty związane z podjętymi 
działaniami obciążają Wykonawcę, chyba, że niezwłocznie uzasadni on, iż termin 
wykonania robót nie jest niczym zagrożony. W przypadku dwukrotnego nie zastosowania 
się przez Wykonawcę do poleceń -  Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy 
z prawem żądania od Wykonawcy pełnego odszkodowania niezależnie od kar umownych 
przewidzianych w niniejszej umowie. Wykonawcy nie przysługuje w takim przypadku 
prawo do jakichkolwiek odszkodowań. Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia za 
faktycznie wykonaną robotę. 

 
§ 3 

1. Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej 
umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane 
przepisami prawa. 

2. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za: 
1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób w zakresie BHP, 
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich, 



 

 

Strona 4 z 26 

3) przeszkolenie stanowiskowe tych osób. 
3. Wykonawca jest obowiązany odsunąć od wykonywania pracy każdą osobę, która przez swój 

brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraża w jakikolwiek sposób należytemu wykonaniu 
umowy. 

 
§ 4 

1. Od dnia protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawca odpowiada za organizację 
swojego zaplecza w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, utrzymanie ładu i porządku, 
usuwanie wszelkich śmieci, odpadków, opakowań i innych pozostałości po zużytych przez 
Wykonawcę materiałach na własny koszt. W przypadku nie wykonania tego obowiązku 
Wykonawca zostanie wezwany do jego realizacji, a w przypadku bezskutecznego upływu 
terminu wskazanego w wezwaniu Zamawiający wykona czynności porządkowe na koszt 
Wykonawcy. 

2. Od dnia protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawca odpowiada za wszelkie 
szkody powstałe w związku z realizacją prac będących przedmiotem niniejszej umowy lub 
też inną działalnością Wykonawcy w budynku Zamawiającego spowodowane z winy 
Wykonawcy. 

 Odpowiedzialność ta wiąże się z usunięciem wszelkich szkód objętych odpowiedzialnością 
na własny koszt oraz wypłatą odszkodowań. Wykonawca w tym zakresie odpowiada 
również za działania Podwykonawcy 

3. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy 
znajdujące się na terenie robót w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

4. Zamawiający oświadcza iż nie gwarantuje Wykonawcy powierzchni magazynowej do 
składowania materiałów. 

5. Powstałe podczas prowadzenia robót odpady zagospodaruje Wykonawca. Utylizację należy 
przeprowadzić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 
2016 r., poz. 1987). 

6. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom 
organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań 
określonych ustawą prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji 
wymaganych tą ustawą. 

7. Wykonawca oświadcza, że osoby wykonujące roboty budowlane (w zakresie wskazanym w 
Rozdziale 3 pkt 40 SIWZ) będą zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na 
podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów art. 22 ust 1 ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U z 2016 r. poz. 1666 ze zm.). 

8. Wykonawca w terminie do 10 dni od podpisania umowy zobowiązany jest przedłożyć 
Zamawiającemu listę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, wykonujących 
czynności o których mowa w Rozdziale 3 pkt 40 SIWZ 

9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób wykonujących 
wskazane czynności przez cały okres realizacji wykonywanych przez nie zadań, w 
szczególności poprzez wezwanie Wykonawcy do okazania dowodów potwierdzających 
zawarcie przez Wykonawcę umów o pracę z pracownikami wykonującymi prace w zakresie 
wskazanym w SIWZ. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia 
Wykonawcy. 

10. W przypadku, gdy przedstawienie dowodów będzie się wiązać z przetworzeniem 
danych osobowych tych pracowników, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od nich 
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zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych 
osobowych. 

11. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów o których mowa w ust. 8 i 9 powyżej, 
będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących 
pracę na podstawie umowy o pracę i skutkować będzie naliczaniem przez Zamawiającego 
kar umownych, o których mowa w § 10 ust. 1 lit. m-n) umowy. 

 
§ 5 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY 
wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z art. 632 Kodeksu Cywilnego. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 ustala się na podstawie złożonej oferty na kwotę: 
…………………………. zł brutto (słownie: ………………………………… złotych 
00/100), w tym podatek VAT w ustawowej wysokości. 

3. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 2 niniejszego paragrafu, zawiera wszelkie 
koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia i uwzględnia zakres czynności 
i obowiązków wynikających wprost z dokumentacji projektowej przygotowanej przez 
Wykonawcę, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 
warunków prowadzenia robót podanych w SIWZ oraz uprawnień wynikających 
z gwarancji, jak również wszelkie koszty w nich nieujęte, a bez których nie można wykonać 
zamówienia w zakresie podanym w opisie przedmiotu zamówienia, zgodnie ze 
Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, obowiązującymi przepisami, Prawem 
budowlanym, wydanymi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami, sztuką budowlaną itp., 
oraz należny podatek VAT. Dotyczy to w szczególności wykonania wszystkich obowiązków 
wymienionych w § 1 niniejszej umowy. 

4. Cena określona w ofercie Wykonawcy jest rozumiana jako ryczałtowa za wykonanie całości 
zamówienia, tj. wszystkich prac, robót i towarzyszących im dostaw niezbędnych do 
realizacji przedmiotu zamówienia, wyposażenia w wymagany sprzęt oraz uwzględnia także 
ryzyko związane z wynagrodzeniem ryczałtowym. Nie uwzględnienie powyższego przez 
Wykonawcę w powyższym wynagrodzeniu nie stanowi podstawy do ponoszenia przez 
Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów w terminie późniejszym. 
Wynagrodzenie zawiera w szczególności: 

1) koszty wszelkich mediów, tj. w szczególności: prądu, wody. 
2) koszty zaplecza socjalnego, wywozu śmieci z terenu budowy, utylizacji odpadów 

powstałych przy realizacji niniejszej umowy, wywozu ziemi, gruzu; 
3) ewentualne koszty transportu łamanego; 
4) koszty zapewnienia ochrony terenu budowy i to od momentu jego przekazania do chwili 

dokonania odbioru końcowego; 
5) koszty wszelkich kar administracyjnych (mandaty itp.), wynikających z winy 

Wykonawcy; 
6) wszystkie koszty związane z pracami towarzyszącymi i robotami tymczasowymi 

niezbędnymi do realizacji zamówienia; 
7) koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót; 
8) koszty zabezpieczenia robót; 
9) koszt całodobowej ochrony mienia własnego na przekazanym terenie budowy lub robót 

oraz ochrony terenu budowy przed dostępem osób nieuprawnionych; 
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10) koszty wyposażenia zaplecza tymczasowego w urządzenia terenu budowy, obejmujące 
tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, oświetlenie 
terenu budowy, zastępcze źródła ciepła do ogrzewania obiektów i robót, urządzenia 
zabezpieczające materiały i roboty przed deszczem, słońcem i mrozem i inne tego typu 
urządzenia, oraz koszt zasilania zaplecza i terenu budowy w media; 

11) koszty eksploatacji wszelkiego sprzętu budowlanego, niezbędnego do wykonania robót, 
obejmujące również koszty sprowadzenia jak i odprowadzenia sprzętu na teren budowy, 
jego montaż i demontaż po zakończeniu robót, koszty energii elektrycznej i paliw; 

12) koszty zagospodarowania terenu budowy, w tym między innymi tymczasowe 
ogrodzenie, drogi technologiczne, oświetlenie terenu budowy z niezbędnymi 
zabezpieczeniami bhp i p.poż., dostawy wody, energii elektrycznej, odprowadzenia 
ścieków; 

13) koszty zaplecza budowy i tymczasowych składowisk mas ziemnych; 
14) koszty niezbędnych projektów i rysunków wykonawczych lub warsztatowych 

uzgodnionych z Zamawiającym; 
15) koszty wyposażenia obiektu w podstawowy sprzęt p.poż., wraz z jego oznakowaniem 

i oznakowaniem dróg ewakuacyjnych; 
16) koszty dostawy i montażu wyposażenia obiektu w sprzęt i urządzenia opisane w 

Programie Funkcjonlno-Użytkowym; 
17) koszty kompleksowej obsługi geodezyjnej, geologicznej i archeologicznej zamówienia; 
18) koszty dokonania uzgodnień, odbiorów, wyłączeń sieci w celu wykonywania robót; 
19) koszty wykonania dokumentacji powykonawczej; 
20) koszty przygotowania dokumentacji formalno-prawnej wynikającej z art. 56 i 57 Prawa 

budowlanego; 
21) koszty wykonania tymczasowych niezbędnych przełączeń instalacyjnych: 

elektrycznych, teletechnicznych i kanalizacyjnych dla zapewniania ciągłości 
eksploatacji obiektów; 

22) koszty opracowania instrukcji obsługi wykonanych instalacji/urządzeń oraz 
przeszkolenia pracowników Zamawiającego; 

23) koszty sporządzenia „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”; 
24) koszty odtworzenia zniszczonych w trakcie prowadzonych robót budowlanych przez 

Wykonawcę istniejących układów dróg lokalnych oraz zagospodarowania terenu w tym 
rejonie i terenu zaplecza budowy; 

25) koszty całodobowego dozoru obiektu i terenu budowy przed dostępem osób 
niepowołanych; 

26) koszty realizacji przedmiotu zamówienia: 
a) w dni wolne od pracy; 
b) w godzinach popołudniowych; 
c) w godzinach nocnych; 

 godzinach nocnych mogą być wykonywane wyłącznie roboty niezakłócające ciszy 
nocnej; 

27) koszty wykonania na budowie prototypu próbek zastosowanych rozwiązań, systemów, 
użytych materiałów i elementów wyposażenia. 

6. W przypadku wyrażenia przez Zamawiającego zgody na zatrudnienie podwykonawcy, oraz 
ze względu na solidarną odpowiedzialność Wykonawcy i Zamawiającego za zapłatę 
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wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawcę, (art. 6471 § 5 
kodeksu cywilnego) płatności za zrealizowane roboty będą dokonywane wg następujących 
zasad: 
a) Zamawiający będzie regulował Wykonawcy tylko należności z faktur za roboty 
bezpośrednio przez niego wykonane, natomiast kwota wynagrodzenia Wykonawcy 
odpowiadająca wysokości wynagrodzenia Podwykonawcy zostanie wypłacona 
Wykonawcy po udokumentowaniu przez niego (kopia przelewu, lub oświadczenie 
Podwykonawcy), że w całości zapłacił on należność Podwykonawcy, przy czym informacja 
o zrealizowaniu płatności winna zostać przekazana Zamawiającemu nie później niż na 6 
dni roboczych przed terminem płatności wynagrodzenia Wykonawcy,   
lub 
b) Zamawiający, za wskazaniem Wykonawcy, będzie regulował Wykonawcy  z jego faktur 
tylko należności za roboty bezpośrednio przez niego wykonane, natomiast płatności 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty wykonane przez Podwykonawcę nastąpią 
po ich odbiorze, na podstawie faktur Wykonawcy bezpośrednio na rachunek 
Podwykonawcy zgodnie z terminem określonym w § 7 ust. 13 niniejszej umowy. Faktura 
winna wskazywać nazwę właściciela rachunku, nazwę banku i numer rachunku 
Podwykonawcy. 

7. Dokonanie zapłaty Podwykonawcy zgodnie z procedurą określoną w ust. 5 lit. b) powyżej 
zwalnia Zamawiającego ze zobowiązania do zapłaty na rzecz Wykonawcy, a świadczenie 
uznaje się za spełnione. 

8. W razie niedopełnienia obowiązków wskazanych w ust. 5 lit. a) powyżej Zamawiający 
władny jest obniżyć kwotę płatności wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kwotę należną 
Podwykonawcy, zatrzymując ją jako zabezpieczenie na wypadek roszczeń Podwykonawcy, 
które mogą być skierowane wobec Zamawiającego w trybie art. 6471 § 5 kodeksu 
cywilnego. 

9. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedłoży wraz z fakturą dokumentów 
poświadczających kwoty należne Podwykonawcom, Zamawiający zwróci się pisemnie do 
Podwykonawców o dostarczenie kopii faktur za wykonane przez Podwykonawców roboty, 
jednocześnie informując o tym fakcie Wykonawcę. W związku z powyższym Zamawiający 
ma prawo zawiesić bieg płatności faktury Wykonawcy, który zostanie odwieszony w dniu 
uzyskania kompletu dokumentów dotyczących wymagalnych należności Podwykonawców 
w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty 

10. Dopuszczalne jest dokonanie cesji wierzytelności przysługujących Wykonawcy z tytułu 
wykonania kontraktu na bank, inną instytucję finansową lub inny podmiot gospodarczy 
bądź osobę fizyczną wyłącznie za zgodą Zamawiającego. 

11. Wynagrodzenie za wykonanie robót, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy przelewem na podstawie faktur w terminie do 30 dni od 
daty ich otrzymania na konto Wykonawcy wskazane na fakturze z zastrzeżeniem § 5 ust. 1, 
5-8 oraz w § 7 ust. 13-19 niniejszej umowy. 

12. Jeżeli koniec terminu płatności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, albo na inny 
dzień, który dla Zamawiającego jest dniem wolnym od pracy, wówczas termin zapłaty 
upływa w dniu, który dla Zamawiającego jest najbliższym dniem roboczym. 

13. Podstawą wystawienia faktury  jest podpisany przez Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu, 
Inspektorów Nadzoru danej branży i Kierownika Budowy, Wykonawcę, podwykonawców 
protokół końcowego odbioru przedmiotu zamówienia. 

14. ZAMAWIAJĄCY nie przewiduje udzielenia WYKONAWCY zaliczek. 
15. WYKONAWCA wystawi fakturę VAT, na poniższe dane: 
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………………………………………………………………. 
NIP: …………………….., REGON: …………………….. 

16. Numer identyfikacji podatkowej ZAMAWIAJĄCEGO : NIP ………………..… 
17. Numer identyfikacji podatkowej WYKONAWCY : NIP ................................ 
18. Numer identyfikacji podatkowej podwykonawcy ..........: NIP ................................ 
19. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu przyjętej przez niego w ofercie stawki 

podatku VAT i w razie niewłaściwego jej wskazania nie może żądać od Zamawiającego 
dopłat i odszkodowań. 

20. Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku 
bankowego Zamawiającego. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego 
przenieść wierzytelności wynikających z umowy na osobę trzecią. 

21. W przypadku otrzymania faktury nieprawidłowej albo niezgodnej z umową 
Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy jej zapłaty do czasu doręczenia 
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury lub faktury korygującej. 

 
§ 6 

1. Inżynierem Kontraktu z ramienia Zamawiającego będzie Inspektor specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej: ………………………………………………………………… 

Inspektorem branży sanitarnej z ramienia Zamawiającego będzie: ………………………… 

Inspektorem branży elektrycznej z ramienia Zamawiającego będzie: ……………………… 

Inspektorzy nadzoru działają w granicach umocowania określonego przepisami ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.), oraz umów 
zawartych między nimi a Zamawiającym. 

2. Koordynatorem Kontraktu z ramienia Wykonawcy będzie: ……………………………. 
Kierownikiem Budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej z ramienia Wykonawcy 
będzie: ……………………………. 
Kierownik Budowy działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.). 
Kierownikiem robót  dla branży sanitarnej z ramienia Wykonawcy będzie: 
………………………………….. 
Kierownikiem robót  dla branży elektrycznej z ramienia Wykonawcy będzie: …………………… 
Głównym Projektantem z ramienia Wykonawcy będzie: ………………………………… 

Projektantem branży sanitarnej  z ramienia Wykonawcy będzie: …………………………. 
Projektantem branży elektrycznej z ramienia Wykonawcy będzie: ……………………….. 

3. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać poleceń Inżyniera Kontraktu i Inspektorów 
nadzoru inwestorskiego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wstępu na teren budowy pracownikom 
nadzoru budowlanego, do których należy wykonanie zadań określonych Ustawą z dnia 7 
lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji 
wymaganych tą ustawą. 

5. Istnieje możliwość dokonania zmian osób wskazanych w ust. 2 jedynie za uprzednią zgodą 
Zamawiającego. 
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6. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmiany osób wskazanych w ust. 2 niniejszego 
paragrafu w następujących przypadkach: 
1) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, 
2) jeżeli zmiana tej osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy. 
7. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa w ust. 2 

niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonuje należycie swoich obowiązków. 
Wykonawca zobowiązany jest dokonać zmiany tej osoby w terminie nie dłuższym niż 7 dni 
od daty złożenia wniosku Zamawiającego. 

8. W przypadku zmiany osoby wskazanej w ust. 2  niniejszego paragrafu, nowa osoba 
powołana do pełnienia ww. obowiązków musi spełniać wymagania określone 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla swojej funkcji. 

 
§ 7 

Podwykonawcy 
1. W zakresie dotyczącym wykonania dokumentacji projektowej przebudowy budynku Strefy 

SPA i Wellness Chrobry Głogów wraz z elementami infrastruktury technicznej, w 
przypadku realizacji przedmiotowego zadania z udziałem podwykonawców, Wykonawca 
wraz z fakturą musi złożyć w stosunku do każdego Podwykonawcy jeden z wymienionych 
poniżej dokumentów: 
a) Potwierdzone przez Podwykonawcę oświadczenie Wykonawcy, że zapłata za usługę, 

które są sprzedawane daną fakturą, a zostały wykonane przez tego Podwykonawcę, 
została uregulowana. 

b) Polecenia cesji na rzecz Podwykonawcy wraz z załączeniem nieuregulowanej kopii 
faktury otrzymanej od tego Podwykonawcy. W takim przypadku Zamawiający zapłaci 
należność przypadającą Podwykonawcy bezpośrednio na jego konto z zachowaniem 
terminu i zasad płatności jak dla Wykonawcy, a należność pozostała zostanie 
przekazana na konto Wykonawcy.   

c) Potwierdzone przez Podwykonawcę oświadczenie Wykonawcy, że usługi, które są 
sprzedawane daną fakturą zostały wykonane bez udziału tego Podwykonawcy. 

Brak złożenia przez Wykonawcę jednego z w/w dokumentów w stosunku do każdego 
Podwykonawcy będzie podstawą do odmowy przyjęcia przez Zamawiającego faktury od 
Wykonawcy 

2. W przypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca) będzie 
zamierzał realizować przedmiot umowy z udziałem Podwykonawców ma obowiązek 
w trakcie realizacji zamówienia publicznego przedkładania Zamawiającemu projektu 
umowy o podwykonawstwo a także projektu jej zmiany. Ustalenia zawarte w projekcie 
umowy o podwykonawstwo oraz w projekcie jej zmian nie mogą być sprzeczne 
z wymogami SIWZ, a z projektów tych musi wynikać w szczególności: 

a) zakres robót przewidziany do wykonania, 
b) terminy realizacji, 
c) wynagrodzenie i terminy płatności, 
d) sposób rozwiązania umowy z podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej 

umowy. 
3. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny 

zostać sporządzone w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 
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4. Do projektu umowy o podwykonawstwo musi zostać załączona zgoda Wykonawcy na 
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy z 
podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą. 

5. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także 
projekt jej zmiany należy przedłożyć Zamawiającemu na 16 dni przed planowanym 
terminem rozpoczęcia robót przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

6. Zamawiający, w terminie 14 dni od przedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, zgłosi pisemne 
zastrzeżenia do tej umowy i jej zmiany, w przypadku, gdy: 

a) nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
b) termin zapłaty wynagrodzenia  jest dłuższy niż 30 dni kalendarzowych. 

7. Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej 
zmiany w terminie, o którym mowa w ust. 6 powyżej, będzie jednoznaczne z akceptacją 
tego projektu, jak również projektu jej zmiany przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu poświadczonej przez siebie za 
zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane i jej zmiany wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót 
określonych w umowie o podwykonawstwie, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

9. Zamawiający, w terminie 14 dni od przedłożenia umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane i jej zmiany, zgłosi pisemny sprzeciw do tej umowy i jej 
zmiany, w przypadkach, o których mowa w ust. 6 powyżej. 

10. Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmiany w terminie, 
o którym mowa w ust. 9 powyżej, będzie jednoznaczne z akceptacją tej umowy i jej zmiany 
przez Zamawiającego. 

11. Wykonawca ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez Wykonawcę kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których 
przedmiotem są dostawy lub usługi oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, 
jeżeli ich wartość jest większa niż 50.000,00 zł. 

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11 powyżej, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia 
będzie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub usługi, Zamawiający 
w terminie 7 dni od przedłożenia umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, poinformuje o tym Wykonawcę wzywając go do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, 
o której mowa w § 10 ust. 1 lit. j) niniejszej umowy. 

13. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się 
od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

14. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 13 powyżej, nastąpi w terminie do 30 dni 
od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
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zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 
budowlanej. 

15. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13 powyżej, dotyczy wyłączenie należności 
powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej 
za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi ( przy robotach budowlanych). 

16. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

17. Zamawiający pisemnie poinformuje Wykonawcę o zamiarze dokonania bezpośredniej 
zapłaty wynagrodzenia, o której mowa w ust. 13 powyżej. W terminie 7 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy tej informacji, Wykonawca może zgłosić Zamawiającemu 
pisemne uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

18. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17 powyżej, Zamawiający może: 
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli WYKONAWCA wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości ZAMAWIAJĄCEGO co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 
któremu płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o której mowa w ust. 13 powyżej, Zamawiający potrąci kwotę 
wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

20. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, o której mowa w ust. 13 powyżej, lub konieczność dokonania 
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości przedmiotu umowy, może stanowić 
podstawę do odstąpienia od umowy. 

21. Zlecenie części robót budowlanych lub dostaw i usług ujętych umową odpowiednim, 
wyspecjalizowanym jednostkom (podwykonawcom) wyszczególnionym w ofercie 
i dalszym podwykonawcom, może mieć miejsce, gdy: 

1) nie spowoduje to wydłużenia czasu ani wzrostu kosztów określonych w niniejszej 
umowie, 

2) nie ulegnie zmianom zakres robót lub usług określony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy. 
22. Wykonawca odpowiada za dobór podwykonawców lub dalszych podwykonawców pod 

względem wymaganych kwalifikacji, a także za jakość i terminowość prac przez nich 
wykonanych, jak za działania własne. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną 
odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców. Niezależnie od powyższego Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek 
pełnienia funkcji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa. 

23. Suma ustalonych wynagrodzeń wynikająca z umów z podwykonawcami lub dalszymi 
podwykonawcami, za zakres wykonywany w podwykonawstwie nie może przekroczyć 
wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej umowie. 
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24. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców biorących udział w realizacji robót budowlanych stanowiących 
przedmiot umowy. 

25. Wykonawca, Zamawiający i podwykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za 
zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę. 

26. Strony ustalają, że w przypadku zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom stosownie do art. 6471 § 5 Kodeksu 
Cywilnego, mimo uprzedniej zapłaty za te roboty Wykonawcy, Zamawiający ma prawo 
żądać zwrotu zapłaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami i kosztami 
w całości od Wykonawcy. 

27. Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, a także umowy 
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami muszą być zawierane na zasadach, 
o których mowa niniejszym paragrafie. 

28. W przypadku wykonywania robót budowlanych przez podwykonawców warunkiem 
zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 2 niniejszej umowy, będzie 
spełnienie warunków określonych w § 5 ust. 5-8 niniejszej umowy, przy czym warunki te 
dotyczą również bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w ust. 13 powyżej. 

 
§ 8 

1. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty objęte niniejszą umową będzie 
następować na podstawie faktur częściowych oraz na podstawie faktury końcowej. 

2. Rozliczanie pomiędzy stronami za wykonany przedmiot umowy będzie się odbywało 
następującymi fakturami: 

a) fakturą za wykonanie dokumentacji projektowej (do 5% wartości kontraktu), 
b) miesięcznymi fakturami częściowymi za roboty budowlane (do 85% wartości 

kontraktu), 
c) fakturą końcową (max. 10% wartości kontraktu). 

3. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury za wykonanie dokumentacji 
projektowej jest: 

a) ostateczna decyzji o pozwoleniu na budowę, 
b) protokół odbiorczy dokumentacji projektowej podpisany przez Wykonawcę 

Koordynatora Kontraktu i Zamawiającego. 
Wykonawca przekaże dokumentację techniczną Zamawiającemu protokołem przekazania. 
Jeżeli w terminie do 15 dni roboczych Zamawiający nie wniesie uwag do dokumentacji 
zostanie sporządzony protokół odbioru potwierdzający zakończenie tej części zamówienia. 
W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu zadania – Zamawiający zobowiąże 
Wykonawcę do ich usunięcia w wyznaczonym pisemnie przez Zamawiającego terminie, 
z zastrzeżeniem, że termin ten nie może być dłuższy niż 14 dni kalendarzowych. 
Podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru dokumentacji projektowej nie 
wyklucza dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji w przypadku wykrycia wad 
przedmiotu zamówienia w terminie późniejszym. 

4. W przypadku wystąpienia istotnej wady w przedmiotowej dokumentacji powodującej 
konieczność zmiany projektu wraz z uzyskaniem odpowiednich uzgodnień i decyzji, 
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Wykonawca zobowiązany jest wykonać usługę na swój koszt i własnym staraniem 
w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

5. Podstawę do wystawienia faktur częściowych będzie stanowić: 
a) pozytywny protokół odbioru częściowego (zrealizowanego zakresu robót), podpisany 

przez Zamawiającego, Inspektorów Nadzoru danej branży oraz Wykonawcę, podwy-
konawcę, Kierownika Budowy a także inne osoby uczestniczące w częściowym od-
biorze robót. 

b) rozliczenie procentowego zaawansowania robót potwierdzone przez Inżyniera Kon-
traktu– zgodnie z rozdziałem III ust. 19 SIWZ. 

6. Faktury częściowe będą wystawiane nie częściej niż 1 raz w miesiącu przez okres realizacji 
robót budowlanych licząc od miesiąca, w którym rozpoczną się roboty budowlane, 
każdorazowo po podpisaniu dokumentów, o których mowa w ust. 4. Ostatnia z częściowych 
faktur VAT, może zostać wystawiona najpóźniej  na 1 miesiąc przed upływem  umownego 
terminu  zakończenia robót. Sumaryczna wartość faktur częściowych nie może przekroczyć  
85%  wartości wynagrodzenia brutto. 

7. Zgłaszając wykonane roboty do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest dołączyć 
wszystkie dokumenty wymagane przepisami prawa, w szczególności: 

a) Pozwolenie na użytkowanie obiektu. 
b) Wypełnione dzienniki budowy. 
c) Oświadczenie Kierownika Budowy o zakończeniu robót. 
d) Deklaracje zgodności wbudowanych materiałów i urządzeń - zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 
ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966). 

e) Geodezyjnie potwierdzony obmiar wykonanych robót wraz ze szkicami geodezyjnymi 
powykonawczymi (2 egzemplarze) z potwierdzonym przyjęciem przez Powiatowy 
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Głogowie do zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego. 

f) Udzieloną pisemną gwarancję jakości na wykonane prace i wbudowane materiały, 
urządzenia. 

g) Dokumentację powykonawczą obiektu budowlanego wraz ze wszystkimi zmianami 
dokonanymi w toku budowy, potwierdzonymi przez Kierownika Budowy, Inspektora 
nadzoru autorskiego i Inspektorów Nadzoru inwestorskiego danej branży. 

h) Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą – 3 egzemplarze. 
i) Wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób 

i sprawdzeń, instrukcje użytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty 
wymagane stosownymi przepisami. 

j) Pozostałe dokumenty potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu zamówienia. 

8. Odbioru końcowego robót dokonuje Zamawiający w obecności Inżyniera Kontraktu, 
Inspektorów Nadzoru danej branży i Kierownika Budowy przy udziale innych osób 
wyznaczonych przez Zamawiającego i Wykonawcę w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia ich 
do odbioru. 

9. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru końcowego, jeżeli 
w czasie tych czynności ujawniono istnienie wad, które uniemożliwiają użytkowanie 
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia wad. 

10. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego danej branży wniesie sprzeciw co 
do zawiadomienia o zakończeniu budowy Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia 
usterek wskazanych w tym sprzeciwie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
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11. Brak jakiegokolwiek z dokumentów odbiorowych, o których mowa w ust. 6 powyżej lub też 
brak potwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu, Inspektorów Nadzoru danej branży, że prace 
zostały wykonane zgodnie z umową i obiekt jest pozbawiony wszelkich wad spowoduje nie 
przystąpienie przez Zamawiającego do dokonania odbioru robót. 

12. Jeżeli przedmiot zamówienia ma wady, Zamawiający może żądać ich usunięcia, 
wyznaczając w tym celu Wykonawcy zamówienia odpowiedni termin z zagrożeniem, że po 
bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy. Wykonawca jest 
zobowiązany do usunięcia wad i usterek związanych z wykonywanymi przez siebie pracami 
bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 

13. Gdy wady/usterki usunąć się nie dadzą albo gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie 
zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim, Zamawiający może od umowy odstąpić, jeżeli 
wady/usterki są istotne; jeżeli wady/usterki nie są istotne, Zamawiający może żądać 
obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy 
Wykonawca nie usunął wad/usterki w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
Zmniejszenie wynagrodzenia nastąpi po wyliczeniu wartości niewykonanych robót i/lub 
niedostarczonych materiałów. Wycena nastąpi przez Zamawiającego na podstawie złożonej 
przez Wykonawcę oferty a w przypadku braku odpowiednich pozycji - średnich cen 
SEKOCENBUDU dla województwa wielkopolskiego z ostatniego kwartału 
poprzedzającego powyższe rozliczenie 

14. Strony postanawiają, że będzie spisany protokół z czynności odbioru, zawierający wszelkie 
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone przez Zamawiającego na 
usunięcie przez Wykonawcę stwierdzonych przy odbiorze wad/usterek. 

15. Strony ustalają, że odbiór przeprowadzony zostanie po uprzednim przedłożeniu przez 
Wykonawcę atestów dotyczących wyrobów i urządzeń, deklaracji zgodności wyrobów 
budowlanych, gwarancji. 

16. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad/usterek 
oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio robót jako 
wadliwych. 

17. Podstawą wystawienia faktur będą podpisane przez Zamawiającego i wyznaczonych przez 
niego przedstawicieli w obecności Inżyniera Kontraktu, Inspektorów Nadzoru 
poszczególnych branży, Kierownika Budowy, Kierowników Robót, Wykonawcy, 
podwykonawcy protokoły częściowego i końcowego odbioru robót. 

 
§ 9 

1. Wykonawca oświadcza, że przysługują lub będą mu przysługiwać wszelkie prawa autorskie 
majątkowe do wszelkich opracowań będących przedmiotem niniejszej umowy, będących 
utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666). 

2. Z chwilą dokonania przez Zamawiającego płatności końcowej za wykonanie przedmiotu 
umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszelkich 
opracowań będących przedmiotem niniejszej Umowy oraz do wszelkich egzemplarzy ww. 
opracowań sporządzonych w wykonaniu umowy na wszystkich polach eksploatacji 
wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności 
na: 

1) wykorzystanie opracowań do realizacji projektu, 
2) utrwalanie, 
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3) zwielokrotnienie każdą możliwą techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, 
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,, 

4) wprowadzanie do obrotu oryginałów albo egzemplarzy, na których opracowania 
utrwalono, a także użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

5) modyfikację opracowań, w celu dostosowania go do innej działalności 
Zamawiającego, 

6) dalsze rozwijanie i modyfikowanie opracowań lub jego fragmentów – samodzielnie 
albo jako części składowej innych dzieł stworzonych w ramach innej działalności 
Zamawiającego, 

7) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 4 - 
publiczne udostępnianie, w szczególności wystawienie na ogólnodostępnej wystawie 
lub ekspozycji, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie przy pomocy sieci 
multimedialnej, komputerowej i teleinformatycznej, w tym Internetu i reemitowanie, 
a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

8) wykorzystania opracowań w celach reklamowych i promocyjnych. 
3. Przenoszone prawa uprawniają Zamawiającego do eksploatacji opracowań i ich 

egzemplarzy w kraju oraz poza jego granicami bez ograniczeń co do czasu oraz liczby 
egzemplarzy. 

4. Wykonawcy przysługuje nieograniczone w czasie prawo do korzystania - w kraju i poza jego 
granicami, wyłącznie w celach dokumentacyjnych (archiwizacyjnych), referencyjnych i 
promocyjnych - z opracowań będących przedmiotem praw autorskich na polach 
eksploatacji, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, bez prawa pobierania 
wynagrodzenia lub innych bezpośrednich korzyści z tego tytułu przez Wykonawcę lub osobę 
trzecią. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie zmian przez Zamawiającego w wykonanych 
przez Wykonawcę w ramach niniejszej Umowy opracowaniach (tworzenie dzieł zależnych 
i korzystanie z nich w takim zakresie jak z opracowań). 

6. Zamawiający jest uprawniony do przeniesienia praw, o których mowa w niniejszym ustępie, 
na inny podmiot. 

7. Zamawiający jest również uprawniony do korzystania z tych opracowań i rozporządzania 
nimi bez konieczności uzyskiwania każdorazowo odrębnej zgody oraz zapłaty odrębnego 
wynagrodzenia. Zamawiający jest uprawniony do wykonywania autorskich praw osobistych 
przysługujących autorom tych opracowań. 

8. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych jest zawarte 
w wynagrodzeniu umownym, o którym mowa w § 5 ust. 2 niniejszej Umowy. 

9. Wykonawca zwolni z odpowiedzialności i pokryje wszelkie szkody Zamawiającego 
poniesione w związku z roszczeniami osób trzecich podniesionymi względem 
Zamawiającego w związku z naruszeniem przez Zamawiającego majątkowych lub 
osobistych praw autorskich do wszelkich opracowań będących przedmiotem niniejszej 
Umowy. 

 
§ 10 

Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne, 
stosowane w następujących przypadkach i wielkościach: 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
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a) za nieterminową realizację części zamówienia dotyczącej opracowania dokumentacji 
projektowej - w wysokości 0,5% od kwoty należnej za wykonanie dokumentacji, 
o której mowa w §5 ust. 2 lit. a), tj. 5% wartości kontraktu, za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia, 

b) za opóźnienie w usunięciu wady dokumentacji technicznej stwierdzonej przy jej 
odbiorze, w wysokości 0,5% od kwoty należnej za wykonanie dokumentacji, o której 
mowa w §5 ust. 2 lit. a), tj. 5% wartości kontraktu, za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia, licząc od wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na usunięcie 
wady, o którym mowa w § 8 ust. 3 niniejszej Umowy. 

c) za nieterminową realizację części zamówienia dotyczącej wykonania robót 
budowlanych - w wysokości 0,5% wartości kontraktu za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia, 

d) za opóźnienie w usunięciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 
rękojmi i gwarancji w wysokości 0,5% wartości  kontraktu za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia od dnia wyznaczonego na usunięcie tych wad/usterek, 

e) za spowodowanie przerwy w realizacji zamówienia, dłużej niż 7 dni, z przyczyn 
zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,5% wartości kontraktu za każdy rozpoczęty 
dzień przerwy, 

f) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany 
– w wysokości 2 000,00 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt 
umowy lub zmiany, 

g) za nieprzedłożenie harmonogramu robót w terminie określonym w §2 ust. 4 niniejszej 
umowy w wysokości 0,05% wartości kontraktu za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

h) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokości 0,10% 
wynagrodzenia umownego brutto należnego Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w zapłacie, naliczoną od 
terminu zapłaty wynikającego z umowy łączącej Podwykonawcę z Wykonawcą lub 
Podwykonawcę z dalszym Podwykonawcą, 

i) w przypadku  nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia – 
w wysokości 2 000,00 zł za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmianę; 

j) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – 
w wysokości 2 000,00 zł. 

k) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20 % 
wartości kontraktu. 

l) za każdy przypadek nienależytego wykonania albo niewykonania obowiązków 
wynikających z nadzoru autorskiego Wykonawca zapłaci kare umowną w wysokości 
2.000,00 zł, 

m) za nieprzedłożenie listy pracowników, o której mowa w § 4 ust. 7 – w wysokości 
5.000,00 zł; 

n) za nieterminowe przedłożenie listy pracowników, o której mowa w § 4 ust. 8 – w 
wysokości 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia; 

o) jeżeli Wykonawca nie wywiąże się z obowiązku określonego w § 15 ust.6 - w 
wysokości 1% wartości kontraktu. 
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2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn 
zależnych od Zamawiającego, z wyjątkiem przyczyny, o której mowa w §11 umowy, 
w wysokości 10 % wartości kontraktu. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy jeżeli: 
a) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiającym nie przystąpi do realizacji zamówienia 

w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy, 
b) Wykonawca jest w zwłoce z wykonaniem którejkolwiek z prac i robót o więcej niż 14 

dni w stosunku do terminów określonych w harmonogramie robót, i to bez 
wyznaczania dodatkowego terminu, 

c) Wykonawca bez upoważnienia ze strony Zamawiającego wstrzymuje prace lub roboty 
na okres dłuższy niż 14 dni, chyba, że wstrzymanie prace lub robót jest niezbędne 
z uwagi na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii na okres uzgodniony 
z Zamawiającym, i to bez wyznaczania dodatkowego terminu, 

d) Wykonawca nie wykonuje prac i robót zgodnie z umową lub nienależycie wykonuje 
którekolwiek ze zobowiązań umownych i nie zmieni sposobu wykonywania pomimo 
pisemnego wezwania przez Zamawiającego i wyznaczenia mu w tym celu 
odpowiedniego terminu, 

e) Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej lub 
ubezpieczenia robót, i to bez wyznaczania dodatkowego terminu. 

f) Wykonawca wykonuje zamówienie z udziałem podwykonawcy bez zachowania zasad 
zawierania umów, o których mowa w §7 niniejszej umowy. 

g) Wykonawca został postawiony w stan likwidacji lub ogłoszono jego upadłość, i to bez 
wyznaczania dodatkowego terminu. 

h) Podmiot, który zobowiązał się do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 
zasobów w celu realizacji niniejszego zamówienia wycofał się z podjętego 
zobowiązania, a Wykonawca nie przedstawił zobowiązania kolejnego podmiotu lub 
samodzielnie nie jest w stanie spełnić warunków opisanych w SIWZ, i to bez 
wyznaczania dodatkowego terminu. 

4. Wykonawca może odstąpić od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego jeżeli 
Zamawiający bez uzgodnienia z Wykonawcą zalega z zapłatą faktury za odbiór częściowy   
powyżej 60 dni kalendarzowych licząc od daty przyjęcia przez Zamawiającego tej faktury. 

5. Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w ust. 3 i ust. 4 oraz w § 11 następuje 
w trybie natychmiastowym i może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości 
o tych okolicznościach. 

6. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego 
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

7. Naliczenie kar umownych z poszczególnych tytułów wskazanych w niniejszym paragrafie 
jest niezależne od siebie. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych z faktur 
wystawianych przez Wykonawcę, a Wykonawca niniejszym wyraża zgodę na takie 
potrącenia. 

9. Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy. 
10. Za wartość kontraktu, o której mowa w ust. 1 i 2  uważa się wynagrodzenie brutto, o 

którym mowa w §5 ust. 2 niniejszej umowy. 
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§ 11 
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, bez konsekwencji o których 
mowa w § 10 ust. 2 niniejszej umowy, w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności 
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

 
§ 12 

1. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej 
z jednoczesnym podaniem uzasadnienia, pod rygorem nieważności. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający z udziałem Wykonawcy sporządzi 
szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia, 
dokona odbioru tych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za nie na zasadach określonych 
w §5, §7, §8 i §10  umowy. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, strony 
obciążają następujące obowiązki: 
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane umowy w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy, 
2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego o odbioru robót przerwanych, 

jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 
3) W terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2 powyżej, Wykonawca 

przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót 
w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień 
odstąpienia. Protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do 
wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, 

4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od 
Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz zapłaty 
wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

5) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca 
odpowiada, wyznaczy termin odbioru robót, które zostały wykonane prawidłowo. Jeżeli 
przedstawiciel Wykonawcy nie stawią się celem dokonania odbioru, Zamawiający 
sporządzi jednostronny protokół odbioru robót, 

6) W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 5 powyżej Zamawiający 
zapłaci tylko za wykonane i odebrane prace, które nie są wadliwe, wynagrodzenie wg 
cen wynikających z kosztorysu załączonego do oferty Wykonawcy, pod warunkiem, że 
Zamawiający uzna, że został on prawidłowo sporządzony. 

 
§ 13 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na wykonane roboty 
budowlane oraz wbudowane materiały, wyroby i urządzenia na okres ….. miesięcy licząc 
od dnia bezusterkowego końcowego odbioru robót z zastrzeżeniem ust. 22 i 23 niniejszego 
paragrafu. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. 

2. Rękojmia i gwarancja jakości obejmuje wykonane roboty budowlane i wbudowane 
materiały, wyroby i urządzenia. 

3. Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawcę materiałów lub urządzeń z 
których Wykonawca korzystał realizując niniejszą umowę przewidują dłuższy okres 
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gwarancji niż niniejsza gwarancja, to w takiej sytuacji niniejsza gwarancja ulega 
przedłużeniu przez danego producenta/dostawcę, a Wykonawca jest zobowiązany przekazać 
Zamawiającemu Kartę Gwarancyjną. 

4. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie 
od uprawnień wynikających z gwarancji. 

5. Niezależnie od uregulowań zawartych w § 10 Umowy, w okresie obowiązywania niniejszej 
umowy, a także po jej wykonaniu, rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu przez 
którąkolwiek ze Stron, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na 
zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody oraz roszczenia osób 
trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie dołożenia 
należytej staranności przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę przy wykonaniu 
przedmiotu umowy. 

6. W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania 
wad/usterek fizycznych ujawnionych w ciągu terminu określonego w gwarancji lub 
dostarczenia rzeczy wolnej od wad/usterek (wymiana wadliwych rzeczy lub ich części 
składowych). 

7. Wykonawca w ramach gwarancji ma obowiązek również usunąć te wady/usterki, które 
ujawniono po upływie okresu obowiązywania gwarancji jakości, lecz które powstały w 
okresie jej obwiązywania. 

8. Wykonanie zobowiązania z gwarancji nastąpi poprzez usunięcie wady/usterek poprzez 
naprawę, bądź wymianę, w sposób eliminujący możliwość ponownego wystąpienia tych 
samych wad/usterek. 

9. Jeżeli wada/usterka elementu o dłuższym okresie gwarancji spowodowała uszkodzenie 
elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca zobowiązuje się do 
nieodpłatnego usunięcia wady/usterki w obu elementach. 

10. Wykonawca (Gwarant) może wykonywać świadczenie gwarancyjne siłami własnymi, bądź 
przez osobę trzecią. 

11. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad/usterek, powołując się na nadmierne koszty 
lub trudności. 

12. Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady objęte gwarancją w terminie 14 dni lub terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. 

13. Jeżeli usunięcie usterek i wad ze względów technicznych nie jest możliwe w terminie 14 dni 
kalendarzowych, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o tym pisemnie 
Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy nowy termin, z uwzględnieniem możliwości 
technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego 
terminu będzie zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wad/usterek. 

14. W przypadku niewywiązywania się z terminów usunięcia wad/usterek, o których mowa 
w ust. 12 lub 13 Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,5 % 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 5 ust. 2  niniejszej umowy za każdy rozpoczęty 
dzień opóźnienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad/usterek. 

15. W przypadku odmowy usunięcia wad/usterek ze strony Wykonawcy lub przekroczenia 
terminów usunięcia wad/usterek o których mowa w ust. 12 lub 13 o ponad 30 dni 
kalendarzowych, Zamawiający zleci usunięcie tych wad/usterek innemu podmiotowi, 
obciążając kosztami Wykonawcę lub potrącając te koszty z kwoty zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. 

16. Zgłoszenia wad i usterek Zamawiający dokonywać będzie za pośrednictwem poczty 
elektronicznej: ……………………………………………… 
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17. Zamawiający będzie uprawniony do usunięcia wady/usterki na koszt Wykonawcy także w 
przypadku, gdy istnienie wady spowoduje zagrożenie życia lub mienia. 

18. Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem Wykonawcy 
Zamawiającego. 

19. W ramach niniejszej gwarancji Zamawiający może domagać się także usunięcia szkód, 
które te wady spowodowały, szkód powstałych w trakcie usuwania wad/usterek, a także 
szkód powstałych na skutek przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy w 
skutek usuwania jego wad/usterek. 

20. Wybór sposobu usunięcia wad/usterek należy do Wykonawcy, jednakże Zamawiający 
może zalecić określony sposób usunięcia, jeżeli przemawiają za tym względy 
technologiczne. Wykonawca może nie uwzględniać powyższych zaleceń jedynie z 
ważnych, uzasadnionych powodów 

21. W pozostałym zakresie do gwarancji i rękojmi mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

22. Udzielona przez Wykonawcę rękojmia i gwarancja jakości nie może uniemożliwiać 
Zamawiającemu oraz innym podmiotom (za zgodą Zamawiającego) realizacji nowych 
zadań inwestycyjnych, w szczególności: budowy przyłączy, modernizacji sieci, usunięcia 
awarii, zmiany oznakowania, montażu urządzeń itp. Zamawiający zobowiązuje się 
każdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robót na obiekcie objętym niniejszym 
zamówieniem publicznym, do poinformowania Wykonawcy o rodzaju robót i terminie ich 
realizacji.  Wykonawca ma prawo uczestniczyć w trakcie realizacji robót i prowadzić 
nadzór. Za te czynności Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia. 

23. W przypadku wystąpienia, w okresie obowiązywania gwarancji, konieczności wykonania 
napraw niezaliczanych do napraw gwarancyjnych (w szczególności wynikających z 
powodu działań osób trzecich), Wykonawca uprawnia Zamawiającego do 
przeprowadzenia niezbędnych napraw, z zastrzeżeniem, że Zamawiający każdorazowo, 
przed dokonaniem jakichkolwiek robót na obiekcie objętym niniejszym zamówieniem 
publicznym, poinformuje Wykonawcę o rodzaju robót i terminie ich realizacji.  
Wykonawca ma prawo złożyć ofertę cenową lub w przypadku wyboru innej oferty 
uczestniczyć w trakcie realizacji robót i prowadzić nadzór. Za te czynności Wykonawca 
nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia. W takiej sytuacji Zamawiający nie 
traci uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji. 

 
§ 14 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot robót umowy z materiałów własnych. 
2. Do wykonania robót budowlanych objętych niniejszą umową Wykonawca będzie stosował 

wyroby budowlane wprowadzone do obrotu na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 
kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.). 

3. Na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru Wykonawca obowiązany jest 
okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub 
aprobatę techniczną. 

4. Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe: 
1) informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych 

i zamiennych, w terminie 7 dni od stwierdzenia konieczności ich wykonania, 
2) informowania inspektorów nadzoru o terminie odbioru robót zanikających lub  

ulegających zakryciu. Jeżeli wykonawca nie poinformuje o tych faktach: 
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a)  będzie zobowiązany do odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do 
zbadania robót, a następnie przywrócenia roboty do stanu pierwotnego; 

b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót - naprawienia ich lub  doprowadzenia 
do stanu poprzedniego. 

5. „Roboty zamienne” mogą być wykonane na podstawie protokołów konieczności 
potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiającego. Bez 
zatwierdzenia protokołów konieczności przez Zamawiającego Wykonawca nie może 
rozpocząć wykonania robót zamiennych. 

6.  „Dodatkowe roboty budowlane”, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2) ustawy – Prawo 
zamówień publicznych, mogą być wykonane na podstawie protokołów konieczności 
potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiającego, pod 
warunkiem, że roboty te nie były objęte zamówieniem podstawowym, stały się niezbędne i 
spełnione zostały łącznie następujące przesłanki ustawowe: 

a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych 
lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub 
interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach 
zamówienia podstawowego; 

b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne  zwiększenie 
kosztów dla Zamawiającego; 

c) wartość  każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej 
pierwotnie  w umowie. 

 Bez zatwierdzenia protokołów konieczności przez Zamawiającego Wykonawca nie 
może rozpocząć wykonania robót dodatkowych. 

7.    Wynagrodzenie za „dodatkowe roboty budowlane”, o których mowa w ust. 6 niniejszego 
paragrafu, zostanie ustalone przy zastosowaniu składników cenotwórczych nie wyższych 
niż określone w załączonym do oferty kosztorysie ofertowym na realizację zamówienia  
i cen materiałów oraz kosztów pracy sprzętu w wielkościach nieprzekraczających poziomu 
średnich cen dla województwa wielkopolskiego za kwartał poprzedzający okres 
wbudowania wg cenników SEKOCENBUD-u, łącznie z kosztami zakupu oraz wg faktur 
na materiały niewystępujące w cennikach. Podatek VAT według obowiązujących 
przepisów. 

 
§ 15 

1. Wykonawca wniósł przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego jej wykonania 
w formie: gwarancji bankowej należytego wykonania kontraktu w wysokości: 
………………. zł, co stanowi 5 % ceny kontraktowej. 

2. 30% z całkowitej wartości wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
będzie przeznaczone na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi. 

3. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia lub nie usunięcia wad przedmiotu 
umowy, zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego 
i będzie wykorzystywane do zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy oraz do 
pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości. 

4. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący 
sposób: 
1) 70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, 
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2) 30 % wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na 
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, kwota ta zostanie zwrócona 
w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 

5. Jeżeli zostanie przesunięty termin realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest 
odpowiednio przesunąć termin ważności poręczenia lub gwarancji, najpóźniej w terminie 
podpisania aneksu do umowy. 

6. Wykonawca ma obowiązek najpóźniej na 14 dni przed upływem terminu ważności 
zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 4 pkt 1) powyżej przedłużyć okres jego ważności 
lub przedłożyć nowe zabezpieczenie w sytuacji stwierdzenia wad istotnych w dacie odbioru 
końcowego, na okres równy okresowi ich usunięcia.  Nie wywiązanie się przez Wykonawcę 
z tego zobowiązania spowoduje naliczenie kary umownej, o której mowa w § 10 ust. 1 lit. 
o) niniejszej Umowy, która przy braku dobrowolnej zapłaty zostanie pokryta z faktury bądź 
ze środków uzyskanych przez Zamawiającego z obowiązującego jeszcze zabezpieczenia. 

7. Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie gwarancji i rękojmi wad w terminie 
ustalonym w trakcie odbioru lub jest w trakcie usuwania tych wad, za zgodą 
Zamawiającego, najpóźniej na 14 dni przed upływem okresu ważności zabezpieczenia 
przedłuży okres ważności zabezpieczenia lub przedłoży nowe zabezpieczenie na okres 
niezbędny do usunięcia tych wad. Bezskuteczny upływ zastrzeżonego terminu spowoduje 
uruchomienie przez Zamawiającego obowiązującego jeszcze zabezpieczenia w celu 
zaspokojenia roszczeń związanych z usunięciem  tych wad lub usterek. 

 
§ 16 

Za szkody wynikłe w czasie prowadzenia prac jak również za wszelkie zdarzenia powstałe z tej 
przyczyny odpowiedzialny będzie Wykonawca. 
 

§ 17 

Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 
przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie o udzielenie zamówienia publicznego po 
jej zawarciu, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. Zmiany 
te zgodnie z zapisami art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie mogą wykraczać 
poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ. W szczególności Zamawiający, 
dopuszcza: 
1. Zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy w następujących przypadkach: 

1) spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, 
archeologicznymi, w szczególności: 
a) klęski żywiołowe, 
b) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, 

przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, 
c) odkrycia w trakcie robót budowlanych niewypałów i niewybuchów, 
d) odkrycia w trakcie robót budowlanych obiektów podziemnych wymagające 

wcześniejszej rozbiórki lub usunięcia, 
e) odkrycia przedmiotu względem, którego powstanie przypuszczenie, że jest on 

zabytkiem, co oznaczać będzie konieczność wstrzymania robót lub takiego ich 
wykonania, aby zabytek nie został zniszczony, ale zabezpieczony jako przedmiot 
archeologiczny i miejsce jego znaleziska, 

f) stwierdzenia innego usytuowania obiektów podziemnych lub podziemnych sieci 
uzbrojenia terenu niż wynikające z ewidencji geodezyjnej, co będzie wymagało 
odpowiednich zmian w opracowaniach projektowych lub sposobie wykonania robót, 
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2) będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, 
w szczególności: 
a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego, 
b) wstrzymanie robót przez Zamawiającego, 
c) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji 

projektowej, 
3) z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, w szczególności 

w przypadku okoliczności wystąpienia siły wyższej lub z powodu działania osób trzecich, 
które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować, 

4) zwłoki w działaniu instytucji opiniujących, uzgadniających oraz wydających decyzje 
administracyjne ponad czas (termin) wynikający z przepisów prawa, 

5) wejście w życie nowych przepisów, Polskich Norm po upływie terminu składania ofert, 
w czasie wykonywania przedmiotu zamówienia, gdy ich wprowadzenie będzie 
powodować wzrost pracochłonności wykonania danych opracowań lub projektów 
o więcej niż 5%. 

6) konieczności wykonania „dodatkowych robót budowlanych”, nieobjętych zamówieniem 
podstawowym, które stały się niezbędne, skutkujące zmianą zakresu robót i/lub 
przedłużenia terminu realizacji zamówienia. Udzielenie zamówienia dodatkowego musi 
być poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności, 

7) konieczności wykonania robót zamiennych, rozumianych w sposób jak niżej: 
1) roboty zamienne polegają na tym, że Wykonawca zobowiązuje się do wykonania 

zamówienia podstawowego w sposób odmienny od określonego w umowie, 
2) roboty zamienne nie mogą spowodować zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, 
3) konieczność wykonania robót zamiennych zachodzi między innymi w sytuacji, gdy: 

a) materiały budowlane, osprzęt lub urządzenia przewidziane do wykonania 
zamówienia, wskazane w dokumentacji projektowej, nie mogą być użyte przy 
realizacji przedmiotu zamówienia z powodu zaprzestania produkcji, wycofania 
z rynku lub zastąpienia innymi lub lepszymi, 

b) w trakcie wykonania przedmiotu zamówienia nastąpiła zmiana przepisów Prawa 
budowlanego, 

c) w czasie realizacji budowy zmienią się warunki techniczne wykonania przedmiotu 
zamówienia (np. Polska Norma), 

d) w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia wystąpiła konieczność zmiany 
technologii wykonania robót. 

Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia może ulec odpowiedniemu 
przedłużeniu, o czas niezbędny do wykonywania przedmiotu zamówienia, w sposób 
należyty, nie dłużej jednak, niż o czas trwania okoliczności wymienionych w pkt. 1 
powyżej. 
Zmiany wskazywane w pkt. 1 ppkt. 6) - 8) będą wprowadzane wyłącznie w zakresie 
umożliwiającym oddanie przedmiotu zamówienia do użytkowania. 

2. Zmiany osobowe: 
1) Zmiana osób, przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne 

osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa 
w ustawie Prawo budowlane oraz doświadczeniem zawodowym opisanym w SIWZ. 

2) Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy 
na innego, dysponującego co najmniej porównywalnym doświadczeniem, potencjałem 
technicznym i osobowym niż podwykonawca wskazany w zawartej umowie. Jeśli zmiana 
lub rezygnacja podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w chwili wykazania 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, 
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Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; 

3) Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie 
Wykonawcy. 

3. Pozostałe zmiany: 
1) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany 

a)  stawki podatku od towarów i usług, 
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 
3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

 
Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy następować będzie o kwotę stanowiącą 
iloczyn liczby pracowników zatrudnionych przez Wykonawcę wykonujących przedmiot 
umowy oraz kwoty podwyższenia kosztów ich pracy wynikających ze zmian, o których 
mowa powyżej. 
Wykonawca, występując o zmianę wynagrodzenia, zobowiązany jest wykazać, że kwota 
podwyżki, o którą występuje, jest mu należna w obliczonej przez niego wysokości, oraz 
że zmiany, o których mowa powyżej mają wpływ na koszty wykonania zamówienia. 

2) Rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu zamówienia, jeżeli: 
a) zrealizowanie przedmiotu umowy w całości nie będzie możliwe w terminie 

określonym w § 2 ust. 1 umowy, 
b) zrealizowanie przedmiotu umowy w całości nie będzie możliwe z przyczyn 

technicznych, albo na skutek zmiany przepisów prawnych np. p. poż., bhp, norm 
technicznych, 

c) nastąpiła zmiana technologii, sposobu wykonania robót, liczba lub asortyment 
dostarczonych urządzeń. 

W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, 
przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz 
udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy 
planowanymi świadczeniami. 

4. Zmianę umowy gdy zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 
1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od 

dotychczasowego WYKONAWCY, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile 
stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 
a) zmiana WYKONAWCY nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 
technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności 
sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 
b) zmiana  WYKONAWCY spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne 
zwiększenie kosztów dla zamawiającego, 
c) wartość  każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej 
pierwotnie  w umowie; 

2) zostały spełnione łącznie następujące warunki: 
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których 
zamawiający, działając  z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w 
umowie; 
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3) Wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy 
WYKONAWCA: 
a) w  wyniku  połączenia, podziału,  przekształcenia,  upadłości,  restrukturyzacji  lub  
nabycia dotychczasowego WYKONAWCY lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy 
WYKONAWCA spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego 
podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 
b) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań WYKONAWCY względem 
jego Podwykonawców 

4) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy. 
5) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej 
pierwotnie w umowie. 

 
5. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, m. in.: 
1) Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy 

(np. zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających 
uregulowanie płatności wobec Podwykonawców). 

2) Zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między 
Stronami. 

6. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy. 
1) Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do 

udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1-3. 
2) wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. 
3) warunkiem dokonania zmian jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę, 

zawierającego: 
a) opis propozycji zmiany, 
b) uzasadnienie zmiany, 
c) opis wpływu zmiany na termin realizacji umowy. 

4) Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem 
nieważności. 

6. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminu wykonania umowy 
i zwiększenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieczność dokonania zmiany została 
spowodowana przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony Wykonawcy, włącznie 
z błędem lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikającego 
z obowiązków Wykonawcy. 

 
§ 18 

1. Na cały czas prowadzenia robót budowlanych (aż do odbioru końcowego robót) Wykonawca 
musi posiadać ubezpieczenie robót spełniające wymagania określone poniżej. 

2. W związku z postanowieniem ust. 1, Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć umowę 
ubezpieczenia robót budowlanych określonych niniejszą umową na sumę ubezpieczenia nie 
mniejszą niż 1.000.000,00 PLN brutto.Kopię polisy albo innego dokumentu 
potwierdzającego zawarcie takiej umowy ubezpieczenia (wraz z OWU) Wykonawca 
obowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej w dacie wydania Wykonawcy placu 
budowy. Umowa ubezpieczenia musi zostać rozszerzona o odpowiedzialność cywilną za 
szkody wobec osób trzecich. 

3. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć polisę (polisy) potwierdzającą 
zawarcie bądź kontynuację umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 2, wraz z OWU, po 
uprzedniej akceptacji ich treści przez Zamawiającego. 
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4. Jeżeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 2 lub nie będzie 
kontynuował wyżej wymienionej umowy ubezpieczenia przez cały okres trwania robót 
budowlanych, Zamawiający może według własnego wyboru odstąpić od umowy 
z Wykonawcą na zasadach, o których mowa w § 10 ust. 3 lit. e) niniejszej umowy bądź ma 
prawo zawrzeć przedmiotową umowę ubezpieczenia lub ją przedłużyć na koszt Wykonawcy, 
potrącając jej koszt z bieżących płatności należnych Wykonawcy. 

 
§ 19 

Integralne części składowe umowy stanowią ponadto: 
1. Oferta Wykonawcy wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami. 
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. 
 

§ 20 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.),  ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.), Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia oraz Kodeksu Cywilnego. 

 
§ 21 

1. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie materialne i procesowe. 
2. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zgodnie oświadczają, 

że dołożą wszelkich starań, aby spory były rozwiązywane polubownie w drodze 
bezpośrednich negocjacji prowadzonych w dobrej wierze. 

3.  Spory wynikłe na tle umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla 
Zamawiającego 

 
§ 22 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 1-egz. dla Wykonawcy i 2- 
egz. dla Zamawiającego. 
 
 WYKONAWCA:      ZAMAWIAJĄCY: 
 


